

Modellprojekt: Politische Partizipation als Ziel der Politischen Bildung - Projektzeitplan 2016 bis 2019 -

| Phase 0: Konzipieren / Netzwerken / Planen | |
|--|---|
| 1. Juli 2016 | Beginn des Projekts |
| 1. Halbjahr 2016/17 | Schulen & Bildungseinrichtungen: Akquise & Kontakt Konzeptionelle Arbeit Durchführung eines Seminars als „Pre-Test“ |
| 22. September 2016 | Austauschtreffen Steuerungsgruppe (1täglich) |
| 26. September 2016 | Info-Tag für Lehrkräfte & Referent*innen (1täglich) |
| Phase 1: Durchführen 1 / Anpassen | |
| 2. Halbjahr 2016/17 | Durchführung der regulären Seminare (1. Durchlauf): <ul style="list-style-type: none"> • Aktions-Seminar • Reflexions-Seminar |
| Mai / Juni / Juli 2017 | Treffen mit Lehrkräften & Referent*innen für Fachaustausch, Reflexion, Planung (2täglich) |
| Phase 2: Durchführen 2 / Anpassen | |
| Herbst 2017 | Austauschtreffen Steuerungsgruppe (1täglich) |
| Schuljahr 2017/18 (gesamtes Schuljahr) | Durchführung weiterer Seminare (2. Durchlauf): <ul style="list-style-type: none"> • Aktions-Seminar • Reflexions-Seminar |
| Mai / Juni / Juli 2018 | Treffen mit Lehrkräften & Referent*innen für Fachaustausch, Reflexion, Planung (2täglich) |
| Phase 3: Durchführen 3 | |
| Herbst 2018 | Austauschtreffen Steuerungsgruppe |
| 1. Halbjahr 2018/19 | Durchführung weiterer Seminare (3. Durchlauf): <ul style="list-style-type: none"> • Aktions-Seminar • Reflexions-Seminar |
| Phase 4: Evaluieren / Weiterentwickeln | |
| 2. Halbjahr 2018/19 | Zentrale Evaluation des Projekts zur Vorbereitung der Abschlusstagung |
| Mai / Juni 2019 | Treffen mit Lehrkräften & Referent*innen für Evaluation, Fachaustausch, Reflexion, Planung (2täglich) |
| Mai / Juni 2019 | Abschlusstagung (offen ausgeschrieben für Fachöffentlichkeit, Steuerungsgruppe, Lehrkräfte, Referent*innen, evtl. Schüler*innen) |
| 30. Juni 2019 | Ende des Projekts |

Evtl. kann nach Absprache und je nach zeitlichen Kapazitäten jeweils ein zweites Treffen der Lehrkräfte und Referent*innen zu Beginn der Schuljahr 2017/18 und 2018/19 stattfinden, falls die Planungen und Absprachen im Juni / Juli nicht ausreichen.